

Calendrier de travail 2024

Seconde réunion de la Commission à caler en juillet.

mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	2025
		R1			R2		R3	R4

Action	Contenu	Echéance
Réaliser une cartographie qui identifie clairement les étangs et lesquels sont identifiés comme ZH dans notre cartographie, quelle surface ça représente et dans quel secteur. Demander au CEN une cartographie actualisée des ZH.	Recherche de données : cartographie des étangs, des ZH. Echanges avec SAPEEF et CEN. Analyses surfaciques et statistiques.	R1
Réaliser un recensement des inventaires ZH existants et de leurs méthodologies.	Bibliographie. Echanges avec les porteurs de CT. Regroupement et synthèse des données.	R1
Recherche de retours d'expériences sur l'identification des zones ZHIEP et ZSGE.	Bibliographie. Echanges avec la DDT, l'AE, l'EPL et d'autres chargée de missions SAGE.	R2
Etude des possibilités de caractérisation avec GWERN.	Obtenir un accès à GWERN. Etudier l'outil.	R1
Extraction des règles qui existent en termes de ZH sur les autres SAGE pour savoir ce qui est possible réglementairement parlant.	Recherches bibliographiques. Echanges avec d'autres chargées de mission SAGE.	R1
Etudier la méthode nationale de caractérisation des zones humides et son utilisation.	Bibliographie. Echanges avec l'OFB et la DDT.	R2
Etudier la réécriture et la fusion des dispositions 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7.	Rédaction. Echanges avec les membres de la commission.	R2
Rechercher quelles sont les incitations pour les porteurs de projet souhaitant créer une ZH.	Bibliographie. Echanges avec l'AE.	R1
Etudier l'idée d'un plan de gestion ou de documents de communications à destination d'un autre public que les	Bibliographie. Echanges avec les structures disposants de plans de gestion.	R1

agriculteurs pour les ZH. Connaître les documents déjà existants. Etudier la réalisation d'un logigramme des acteurs de l'eau sur le territoire pour les riverains.	Echanges avec l'AE, la Région, les autres structures régionales et les porteurs de CT.	
Etudier une réécriture de la 1.2.1 en recoupant avec des documents comme le PARCE et le PAOT. Inclure dans le plan de communication les informations sur les aides existantes.	Bibliographie. Echanges avec la DDT et l'AE.	R3
Vérifier si les aides agence de l'eau, concernant l'entretien des cours d'eau, sont vraiment réservées aux syndicats (ou si les propriétaires peuvent y avoir accès).	Echanges avec l'AE. Prévoir une méthode de communication si besoin avec les porteurs de CT.	R3
Accès la réécriture de la 1.3.1 sur la ripisylve ou même envisager une nouvelle disposition qui inclurait un plan de gestion. Journée technique SAGE (abreuvement et mise en défend) : retours à valoriser sur la thématique de la ripisylve.	Bibliographie. Recherche sur ce qui est mis en place sur les autres CT. Communication à prévoir après la journée technique et sur un potentiel projet de recherche en 2025.	R3
Plusieurs options à étudier pour la disposition 1.3.2 en lien avec le comité EEE : SAGE en relais d'information ? Pérenniser le comité EEE ? Relais des acteurs locaux ?	Bibliographie. Echanges avec la DDT et en interne.	R3
Présentation des retours sur les dispositions « Fleuve Loire » en lien avec le projet <i>Life</i>	Bibliographie. Echanges avec la DDT et en interne.	R4